

Retrospectiva – Ciclo 2

Proyecto Slot Machine

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Definimos dos mini-ciclos: administración de ruedas, con intercambio, bloqueo y desbloqueo; y giro de ruedas, con giros por pasos y configuración. Esta división permitió desarrollar y probar cada grupo por separado antes de integrarlo.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿Por qué?

Los dos mini-ciclos están terminados y funcionales. Las nuevas funcionalidades fueron integradas en SlotMachine y Wheel y verificadas mediante pruebas unitarias y pruebas de casos de error.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido en cada uno de estos? (Horas/Hombre)

Invertimos aproximadamente 14 horas/hombre en total: cerca de 7 horas por cada mini-ciclo.

4. ¿Cuál consideran que fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro fue integrar las nuevas funcionalidades del Ciclo 2 sin afectar lo desarrollado en el Ciclo 1. También logramos implementar el giro por pasos con visualización cuando la máquina está visible y comprobar su funcionamiento con pruebas.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El principal problema fue coordinar el estado lógico de las ruedas con su representación gráfica, especialmente al intercambiarlas. Lo resolvimos revisando la actualización visual y realizando pruebas manuales y unitarias.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Trabajamos bien al dividir las funcionalidades, revisar los cambios y probar cada avance. Para mejorar, nos comprometemos a organizar mejor las tareas y registrar el tiempo y las pruebas desde el inicio de cada ciclo.

7. Considerando las prácticas en los laboratorios. ¿Cuál fue la más útil? ¿Por qué?

La práctica más útil fue la de pruebas unitarias y desarrollo incremental, porque nos permitió comprobar cada funcionalidad, detectar errores y tener mayor seguridad al integrar los cambios.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

Usamos principalmente la guía del proyecto de Desarrollo Orientado a Objetos, el enunciado de Slot Machine de ICPC 2025 y documentación de Java y JUnit. La más útil fue la guía del proyecto, porque estableció directamente los requerimientos y condiciones del Ciclo 2.

Referencias:

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (2026). Desarrollo Orientado a Objetos (DOPO-POOB): Proyecto inicial, Ciclo No. 2.

ICPC. (2025). Slot Machine. ICPC Programming Contest.

Oracle. (s. f.). Java Documentation. Oracle.

JUnit Team. (s. f.). JUnit 5 User Guide. JUnit.